

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ



BÁO CÁO TUẦN
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

Giảng viên bộ môn: Kim Ngọc Bách

Sinh viên: Vũ Thị Đào

Mã sinh viên: B23DCCN123

Hà Nội – 2026

I. Khái quát nội dung thực hiện trong tuần

Trong tuần này, em tiếp tục thực hiện quá trình tích hợp mô hình vào hệ thống chính. Hiện tại, mô hình đã được kết nối cơ bản với backend và có thể xử lý dữ liệu đầu vào để trả về kết quả dự đoán.

II. Nội dung

1. Kết nối mô hình vào hệ thống

- + Xây dựng luồng kết nối giữa hệ thống và mô hình.
- + Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào/đầu ra.
- + Kiểm tra khả năng phản hồi của mô hình khi nhận dữ liệu từ hệ thống.
- + Khắc phục một số lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp.

Tiến độ:

- + Chức năng kết nối đã gần hoàn thiện.
- + Hệ thống đã có thể nhận và xử lý dữ liệu dự đoán ở mức cơ bản.

2. Hiện thị kết quả dự đoán

Em đã triển khai chức năng hiện thị kết quả dự đoán trên giao diện người dùng nhằm hỗ trợ theo dõi và đánh giá kết quả từ mô hình.

Các nội dung đã thực hiện:

- + Thiết kế khu vực hiện thị kết quả.
- + Liên kết dữ liệu dự đoán với giao diện.
- + Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu hiện thị.
- + Điều chỉnh bố cục và cải thiện khả năng quan sát kết quả.

Tiến độ:

- + Giao diện hiện thị đã hoạt động tương đối ổn định.
- + Một số chi tiết nhỏ vẫn đang được tối ưu để cải thiện trải nghiệm người dùng.

3. Kiểm thử chức năng tổng thể

Sau khi tích hợp các thành phần chính, em đã tiến hành kiểm thử tổng thể hệ thống để đánh giá khả năng hoạt động.

Các công việc kiểm thử:

- + Kiểm tra luồng xử lý từ đầu vào đến kết quả đầu ra.
- + Kiểm thử khả năng tương thích giữa mô hình và giao diện.
- + Phát hiện và sửa các lỗi cơ bản trong quá trình chạy thử.
- + Đánh giá độ ổn định của hệ thống trong các trường hợp sử dụng thông thường.

Tiến độ:

- + Hệ thống đã hoạt động tương đối ổn định.
- + Một số lỗi nhỏ và vấn đề tối ưu hiệu năng vẫn đang được tiếp tục xử lý.

4. Đánh giá chung

Tuần này tập trung chủ yếu vào quá trình tích hợp và kiểm thử hệ thống. Hiện tại, các chức năng chính đã được triển khai gần hoàn thiện và có thể hoạt động ở mức cơ bản. Trong thời gian tới, em sẽ tiếp tục tối ưu hiệu năng, hoàn thiện giao diện và xử lý các lỗi còn tồn tại để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định hơn.